

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ ประจำเดือนตุลาคม	๑๙๑,๔๘๐.๙๒	๑๙๑,๔๘๐.๙๒	✓	-	กองการศึกษาฯ	✓	
๒	โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ประจำเดือนตุลาคม	๔๑,๐๕๕.๐๐	๔๑,๐๕๕.๐๐	✓	-	กองการศึกษาฯ	✓	
๓	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๔	โครงการซื้อชุดอุปโภค -บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม ประจำเดือน ตุลาคม	๖๗,๙๐๐.๐๐	๖๗,๙๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อหิน ประจำเดือนพฤศจิกายน	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายบ้านไหล่ทุ่งไปบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ ๑๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายบ้านบ่อหิน ม.๕ ไปบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด ภายในบ้านบ่อหินพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด ถนนสายหน้า อบต.ไหล่ทุ่ง ไปอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด ภายในหมู่บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๔๙,๗๐๐.๐๐	๔๙,๗๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายศาลากลางบ้านไหล่ หมู่ที่ ๑ ไปสะพานวังทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน	๒๔๘,๕๐๐.๐๐	๒๔๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายบ้านคำข่า ไป อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๒๕๑,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายบ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านไหล่ หมู่ที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๑๙๘,๕๐๐.๐๐	๑๙๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายอ่างเก็บน้ำห้วยเม็กไปบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ ๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ ๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายโคกเหล่าสูง หมู่ที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สูง

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายป่าช้า หมู่ที่ ๔ บ้านดอนจัว ประจำเดือนพฤศจิกายน	๓๔๘,๕๐๐.๐๐	๓๔๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ ๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด สายไปหนองเหล่าตาที่บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๗๙,๗๐๐.๐๐	๗๙,๗๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัด ภายในหมู่บ้านดอนจัว หมู่ที่ ๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำข่า ประจำเดือนพฤศจิกายน	๗๔,๗๐๐.๐๐	๗๔,๗๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อหินพัฒนา	๒๐๘,๕๐๐.๐๐	๒๐๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกรดเกลี่ยบดอัดถนน บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกรดเกลี่ยบดอัดถนน สายดอนป่าตา บ้านไหล่สูง หมู่ที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน	๗๙,๗๐๐.๐๐	๗๙,๗๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๒๒	โครงการซื้ออาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไหล่สูง ประจำเดือนพฤศจิกายน	๑๒๓,๐๗๑.๑๖	๑๒๓,๐๗๑.๑๖	✓	-	กองการศึกษาฯ	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่

วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการซื้อทรายอะเบศกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมี ป้องกันแมลง ประจำเดือนธันวาคม	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดลขนาด ๖ นิ้ว บ้านดอนงัว ม.๔ (โชนชุมม่วง) ประจำเดือนธันวาคม	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดลขนาด ๖ นิ้วบ้านบ่อหินพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ประจำเดือนธันวาคม	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดอนงัว หมู่ที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๕	โครงการซื้อวัสดุตามโครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำเดือนธันวาคม	๘,๒๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๖	โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)	๙๖,๐๖๘.๗๐	๙๖,๐๖๘.๗๐	✓	-	กองการศึกษาฯ	✓	

ประจำเดือนธันวาคม							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้วพร้อมอุปกรณ์ และระบบท่อส่งน้ำ บ้านดอนงัว หมู่ที่ ๔ ประจำเดือนมกราคม	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๒	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ประจำเดือนมกราคม	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าศรีทอง ม.๙ ประจำเดือนมกราคม	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านดอนงัว ประจำเดือนมกราคม	๘๑,๐๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๕	โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านไหล่สูง หมู่ที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ บ้านไหล่ทุ่ง ประจำเดือนมกราคม	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อหินพัฒนาประจำเดือนมกราคม	๑๙๔,๕๐๐.๐๐	๑๙๔,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านดอนงิ้ว ประจำเดือนมกราคม	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๙	โครงการจัดซื้อสารส้มพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประปา ประจำเดือนมกราคม	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำบ้านไหล่สูงหมู่ที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำบ้านคำข่าหมู่ที่ ๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำบ้านดอนจัวหมู่ที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่ บ้านหมู่ที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองการศึกษาฯ	✓	
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่ บ้านดอนจัวหมู่ที่ ๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้านไหล่ทุ่งหมู่ที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๗	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไหล่ทุ่งพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๘	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๙	โครงการก่อสร้างหลังคาอุโมงค์เล่นน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนงัว หมู่ที่ ๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองการศึกษาฯ	✓	
๑๐	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่แม่บท ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ไหล่ทุ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๒	โครงการซ่อมระบบประปาขนาดใหญ่ (ปั้มน้ำ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๑๒,๒๐๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	
๑๓	โครงการซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่าองค์การบริหารส่วนตำบล ไหล่ทุ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๘,๓๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านไหล่ทุ่ง พัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์	๖,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	กองช่าง	✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ราคากลาง	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงห้องรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๑ ประจำเดือนมีนาคม	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๒	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ประจำเดือนมีนาคม	๙๘,๐๐๐.๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๓	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ประจำเดือนมีนาคม	๙๘,๐๐๐.๐๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนจัว ม.๔ ไปบ้านไหล่สูง ประจำเดือนมีนาคม	๔,๖๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	✓	-	สำนักปลัด	✓	

ปัญหา/ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

